



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 05 febbraio 2008

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di completamento campo sportivo (costruzione campo di calciotto).

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Capece Raffaele	Assessore	SI	
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore	SI	
- Capoluongo Bruno	Assessore		SI
TOTALE		6	1

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa **M. Giuseppina D'Ambrosio** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



Comune di Carinaro

AREA TECNICA

Proposta di delibera

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di completamento campo sportivo (costruzione campo di calciotto).

Il responsabile dell'Area tecnica

Nella persona del Geom. Donato Ausilio, giusto incarico ricevuto con decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2008

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINA

Premesso:

Che con deliberazione di C.C. n. 29 del 17.06.2006 è stato variato il piano triennale delle OO.PP. 2006/2008 e l'elenco annuale 2006 nonché sono stati approvati i progetti preliminari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/94 e s. m. i., di cui alla deliberazione di G.C. n.31 del 07.03.2006;

Che la Giunta Regionale della Campania Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo con nota n. 0124130 del 11/02/2005 pervenuta a questo Ente in data 21/02/2005 prot. N. 1498 ha comunicato che con delibera di Giunta Regionale n. 633 del 30/04/2004 è stata disposta a favore di questo comune l'assegnazione del contributo annuo ventennale del 5% sulla spesa di €. 100.000,00 per l'esecuzione di opere agli impianti sportivi allo stadio comunale in via Fratte, ai sensi della L.R.n.42/79;

Che la Giunta Regionale della Campania con nota n. 0447148 del 22/05/2006 ha comunicato che con delibera di G.R. del 19/03/2005 n. 381 è stata disposta a favore di questo ente l'assegnazione di un ulteriore contributo annuo ventennale al 5% sulla spesa di € 170.000,00 per l'esecuzione di opere agli impianti sportivi allo stadio comunale in via Fratte, ai sensi della L.R.n.42/79;

Che l'opera di che trattasi è inserita nel piano triennale delle OO. PP. 2006/2008;

Che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 176 del 21/07/2006 è stato affidato, l'incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs.494/96 dei lavori di completamento campo sportivo

comunale ubicato in via La Fratte, (costruzione campo di calciotto in erba sintetica) al raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Davide Vargas – Arch. Luciano Palmiero, via Atellana n. 16 Aversa;

Considerato, inoltre, che per la realizzazione dei lavori di cui sopra occorre un importo complessivo di € 178.000,00 che l'Ente intende fronteggiare ricorrendo ad un mutuo con la CDP da contrarre mediante la capitalizzazione dell'intero contributo regionale;

Che i predetti professionisti hanno trasmesso, con nota n. 5964 del 26.07.2006, il progetto definitivo ed esecutivo del campo di calciotto;

Che il progetto di cui sopra è stato approvato con delibera di G.M. n. 114 del 05/09/2006;

Che con determinazione del responsabile del servizio n. 35 del 13/02/2007, venne approvato il bando di gara e venne indetta asta pubblica per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 20/02/2007 al 19/03/2007, sul sito Web dell'Ente nonché sul quotidiano Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici n. 39 del 23/02/2007;

Che con determinazione n. 53 del 08/03/2007, al raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Davide Vargas – Arch. Luciano Palmiero, via Atellana n. 16, Aversa, è stata liquidata la somma di €. 13.665,49, per aver eseguito il progetto definitivo, esecutivo dei lavori di completamento campo sportivo comunale ubicato in via La Fratte (costruzione campo di calciotto in erba sintetica), nonché come coordinatore della sicurezza ai sensi del D.L. 494/96 in fase di progettazione.

Che con determinazione n. 63 del 20/03/2007, i lavori di completamento campo sportivo comunale sito alla via La Fratte (costruzione campo di calciotto), sono stati affidati alla ditta SAMA Viale Olimpico n. 102 Aversa, che ha presentato l'offerta di ribasso di €. 97.611,32 corrispondente ad una percentuale di ribasso del 26,700 %;

Che con determinazione n. 28 del 24/01/2008, è stato liquidato il primo SAL dei lavori di completamento del campo sportivo comunale (costruzione campo di calciotto), per l'importo di € 61.190,32 oltre I.V.A. al 10% pari a € 6.119,03, per un totale di € 67.309,35;

Che i direttori dei lavori, nelle persone dell'arch. Davide Vargas e Arch. Luciano Palmiero, via Atellana n. 16, Aversa, hanno trasmesso una perizia di variante suppletiva prot. N. 11646 del 17/12/2007, in quanto, nell'esecuzione dei lavori di costruzione del campo di calciotto, si prevede di estendere la pavimentazione stradale dalla sola carreggiata al piazzale antistante l'edificio spogliatoio, difatti tale area risulta incompleta causando disagi all'accesso degli atleti agli spogliatoi;

Che si rende necessaria, la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006, la variante in corso d'opera è ammessa, in quanto per cause impreviste e imprevedibili, senza aumento di costo significativo, si ha un miglioramento nella qualità dell'opera che non altera l'impostazione progettuale iniziale, ed è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

L'importo totale dei lavori è contenuto nell'importo contrattuale, ovvero nei limiti di spesa di cui all'art. 132 comma b del D.Lgs. 163/2006 e trova copertura nell'importo stanziato, il quadro economico originario è il seguente:

A1	Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 133.166,87		
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 340,57		
	Totale importo lavori (di cui € 340,57 per oneri)			€ 133.507,44
B1	IVA sui lavori al 10 %		€ 13.350,74	
B2	Spese ex art. 18 legge 109/94 (2% su A1+A2)		€ 2.670,14	
B3	Spese tecniche, comprensive di CNPAIA, per progettazione, DD.LL. responsabile sicurezza in fase di esecuzione		€ 22.000,00	
B4	IVA su competenze tecniche al 20%		€ 4.934,02	
B5	Imprevisti		€ 1.537,66	
	Totale somme a disposizione			€ 44.492,56
	Totale complessivo			€ 178.000,00

Che le opere in variante, comportano una ulteriore spesa di **€ 16.383,64 al netto del ribasso d'asta**, oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.638,36 per un totale di € 18.022,00, pertanto il nuovo quadro economico riepilogativo è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO COME DA VARIANTE	
Importo totale lavori di perizia depurati del ribasso d'asta (di cui € 465,06 quali oneri per la sicurezza)	€ 114.335,53
Oneri tecnici R.U.P. 2%	€ 2.670,14
Spese tecniche, comprensive di CNPAIA, per progettazione, DD.LL. responsabile sicurezza in fase di esecuzione	€ 25.000,00
I.V.A. al 10% sui lavori	€ 11.433,55
I.V.A. al 20% oneri tecnici	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 19.560,78
TOTALE	€ 178.000,00

Che ai sensi del D.M. 19.04.2000 n. 145 art. 10 (variazione al progetto appaltato) e per le sole ipotesi previste dall'art. 132 comma b, del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

Ritenuto dover approvare la perizia di variante suppletiva e lo schema di atto di sottomissione dei lavori di che trattasi;

Visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 15/05/1997 n. 127;

Vista il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

- 1.** Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate, Approvare la perizia di variante suppletiva e schema di atto di sottomissione, che allegata alla presente forma parte sostanziale e integrante, relativa ai lavori di completamento campo sportivo (costruzione campo di calciotto), per una ulteriore spesa di di **€ 16.383,64 al netto del ribasso d'asta**, oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.638,36 per un totale di € 18.022,00.
- 2.** Dare atto che la spesa farà carico al capitolo al capitolo PEG n. 2960, RR.PP. 2006, bilancio 2008 in corso di elaborazione.

Il Responsabile dell'area tecnica
(Donato Ausilio)

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile dell'Area Tecnica, Donato Ausilio, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, nei limiti di rispettiva competenza del sottoscritto.

Carinaro 31/01/2008

Il Responsabile del servizio
(Donato Ausilio)

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell'area tecnica, Donato Ausilio, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di non assoggettare il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. di Caserta, per effetto dell'approvazione della Legge costituzionale n° 3 del 18.10.2001, di modifica del titolo 5° della parte 2^ della Costituzione comportante, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che prevede il controllo di legittimità dei Co.Re.Co. sugli atti degli EE.LL., giusta delibera n° 6085 del 9.11.2001 della Giunta regionale inerente la cessazione da parte dei Co.Re.Co. e sue sezioni provinciali ex L.R. 21/1993 dell'attività di controllo anzidetta, il tutto come comunicato con nota n° 4650/SP del 14.11.2001 della Giunta regionale della Campania – Assessorato al sistema delle autonomie e risorse umane

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di completamento campo sportivo (costruzione campo di calciotto).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

☒ **Parere favorevole**

☐ **Parere sfavorevole**

Carinaro, lì 31.01.2008

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Donato Ausilio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

☒ **Parere favorevole**

☐ **Parere sfavorevole**

☐ **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 01.02.2008

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE

Il Segretario Comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, lì 06.02.2008

Il Segretario
(d.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio)