



COMUNE DI CARINARO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 147 del 04 dicembre 2008

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali.

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Capece Raffaele	Assessore	SI	
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore		SI
- Barbato Domenico	Assessore		SI
- Capoluongo Bruno	Assessore	SI	
	TOTALE	5	2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



Comune di Carinaro

AREA TECNICA

Proposta di delibera

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali.

Il responsabile dell'Area tecnica

Premesso:

Che con deliberazione di C.C. n. 46 del 03/10/2006 è stato variato il piano triennale delle OO.PP. 2006/2008 e l'elenco annuale 2006 e l'approvazione dei progetti preliminari ai sensi del DLgs. 163/2006 e s. m. i.

Che la Giunta Regionale della Campania ha comunicato che con deliberazione n. 691 del 01/06/2006 sono stati approvati i piani di finanziamento per investimenti per le reti idriche, fognarie ed impianti di depurazione di interesse degli Enti Locali per l'annualità 2005 e 2006, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. 51/78 e dell'art. 5 co. 1 della L.R. 8/2004, confermando i criteri e le modalità di erogazione, utilizzo e rendicontazione;

Che con tali piani è stata disposta a favore di questo comune l'assegnazione del contributo annuo ventennale del 5% sulla spesa di €. 380.434,78 per l'esecuzione di opere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 51/78, sull'annualità 2005, ed €. 380.434,78 sull'annualità 2006 per un importo complessivo di €. 760.869,56;

Che l'opera di che trattasi è inserita nel piano triennale nel piano triennale OO.PP. ed elenco annuale 2007 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13/03/2007;

Che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 312 del 27/11/2006 l'incarico di cui sopra è stato affidato all'ing. Giovanni Vanacore da Aversa e all'ing. Carmine Mangiacrapa (Capogruppo Ing. Giovanni Vanacore);

Che gli ingg. Giovanni Vanacore e Carmine Mangiacrapa all'uopo incaricati, in data 20.12.2006 prot. 9858, hanno trasmesso il progetto di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali, per l'importo complessivo di € 490.000,00;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28/12/2006 è stato approvato il progetto di che trattasi per un importo complessivo di € 490.000,00;

Che dal calcolo finanziario è risultato che in base ai tassi di interesse per contrarre il finanziamento di € 490.000,00 occorre un impegno annuo superiore al contributo regionale;

Considerato che in base ai tassi praticati dalla cassa DD.PP. è possibile impiegare il contributo regionale per contrarre un prestito di € 480.000,00

Che i progettisti incaricati hanno trasmesso in data 07/05/2007 prot. n. 4492, il nuovo progetto definitivo esecutivo dei lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali, per l'importo complessivo di € 480.000,00;

Che con delibera di G.M. n. 56 del 10/05/2007, immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali, per l'importo complessivo di € 480.000,00, di cui per lavori € 350.183,36 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza;

Che con determinazione n. 235 del 16/06/2008, i lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali, sono stati affidati alla ditta AU.PA. Costruzioni s.r.l., via Arno n. 6 San Cipriano di Aversa (CE), che ha presentato l'offerta di ribasso di € **218.402,57** corrispondente ad una percentuale di ribasso del 37,6319 %;

Che il direttore dei lavori, nella persona dell'ing. Carmine Mangiacrapa, con studio tecnico in via Costanzo, 71 Lusciano (CE), ha trasmesso una perizia di variante suppletiva prot. n. 10585 del 26/11/2008, in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori sono emerse cause impreviste e imprevedibili, infatti il tracciato delle strade interessate dai lavori di che trattasi, sono attraversate da uno strato di calcestruzzo che non consente di svolgere i lavori come da progetto, data anche la presenza della rete fognaria con andamento vario;

Che per tener conto degli imprevisti segnalati, si intende realizzare una rete in PEAD sovrastante quella già progettata per avere maggiore flessibilità per gli stacchi agli utenti, tenuto conto degli innumerevoli sottoservizi e della lastra di calcestruzzo che in parecchie parti è appena al disotto dello strato stradale;

Che si rende necessaria, la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006, la variante in corso d'opera è ammessa, in quanto per cause impreviste e imprevedibili, senza aumento di costo significativo, si ha un miglioramento nella qualità dell'opera che non altera l'impostazione progettuale iniziale, ed è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

L'importo totale dei lavori è contenuto nell'importo contrattuale, ovvero nei limiti di spesa di cui all'art. 132 comma b del DLgs. 163/2006 e trova copertura nell'importo stanziato, il quadro economico originario è il seguente:

QUADRO ORIGINARIO	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 350.183,36
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.011,00
allacciamenti	€ 9.000,00
I.V.A. sui lavori e su oneri	€ 74.238,87
Oneri tecnici	€ 18.700,00
I.V.A.,CNPA e INPS su oneri tecnici	€ 4.650,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€. 2.216,77
Totale complessivo	€. 480.000,00

il quadro economico riepilogativo di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI VARIANTE	
Importo lavori di perizia depurati del ribasso d'asta	€ 259.528,24
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 21.011,00
I.V.A. sui lavori e su oneri	€ 56.107,85
Oneri tecnici	€ 32.000,00
I.V.A.,CNPA e INPS su oneri tecnici	€ 6.790,00
Imprevisti e residui	€. 104.562,91
Totale complessivo	€. 480.000,00

Che le opere in variante, comportano una ulteriore spesa di € 41.125,67 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 20% pari a € 8.225,13 per un totale di **€ 49.350,80**;

Che ai sensi del D.M. 19.04.2000 n. 145 art. 10 (variazione al progetto appaltato) e per le sole ipotesi previste dall'art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006 la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

Ritenuto dover approvare la perizia di variante suppletiva e lo schema di atto di sottomissione dei lavori di che trattasi;

Visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 15/05/1997 n. 127;

Vista il DLgs. 163/2006 e s.m. e i.

Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate, Approvare la perizia di variante suppletiva e schema di atto di sottomissione, che allegata alla presente forma parte sostanziale e integrante, relativa ai lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali, per una ulteriore spesa di € 41.125,67 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 20% pari a € 8.225,13 per un totale di **€ 49.350,80**.

2. Dare atto che la spesa farà carico al capitolo al capitolo PEG n. 327400, RR.PP. 2006, bilancio 2008

**Il Responsabile dell'area tecnica
(Geom. Donato Ausilio)**

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile dell'Area Tecnica, Donato Ausilio, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, nei limiti di rispettiva competenza del sottoscritto.

Carinaro 27.XI.08

Il Responsabile del servizio
(Donato Ausilio)

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell'area tecnica, Donato Ausilio, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di non assoggettare il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. di Caserta, per effetto dell'approvazione della Legge costituzionale n° 3 del 18.10.2001, di modifica del titolo 5° della parte 2^ della Costituzione comportante, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che prevede il controllo di legittimità dei Co.Re.Co. sugli atti degli EE.LL., giusta delibera n° 6085 del 9.11.2001 della Giunta regionale inerente la cessazione da parte dei Co.Re.Co. e sue sezioni provinciali ex L.R. 21/1993 dell'attività di controllo anzidetta, il tutto come comunicato con nota n° 4650/SP del 14.11.2001 della Giunta regionale della Campania – Assessorato al sistema delle autonomie e risorse umane

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di ristrutturazione e sostituzione della rete idrica in varie strade comunali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole

Carinaro, li 27/XI/08

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Donato Ausilio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole
 Parere irrilevante

Carinaro, li 27.11.2008

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE

Il Segretario Comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, li 03/12/08

Il Segretario
(dott. Salvatore Capoluongo)

