



# COMUNE DI CARINARO

## Provincia di Caserta

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 65 del 22 aprile 2008

**Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva per i lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali.**

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Capece Raffaele	Assessore	SI	
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore	SI	
- Capoluongo Bruno	Assessore	SI	
	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa **M. Giuseppina D'Ambrosio** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



**Comune di Carinaro**

**AREA TECNICA**

**Proposta di delibera**

**Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva per i lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali.**

**Il responsabile dell'Area tecnica**

**Nella persona del Geom. Donato Ausilio, giusto incarico ricevuto con decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2008**

Premesso:

Che con deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2006 è stato variato il piano triennale delle OO.PP. 2006/2008 e l'elenco annuale 2006 e l'approvazione dei progetti preliminari ai sensi del DLgs. 163/2006 e s. m. i.

Che nel piano triennale delle OO.PP. 2006/2008, approvato con delibera di C.C. n. 56 del 30/11/2006 sono stati inseriti i lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali, per l'importo complessivo di €. 1.144.000,00;

Che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 2087 del 22/12/2006 ha approvato la seconda fase dell'APQ risorse idriche, assegnando a questo Comune un finanziamento di €. 1.144.000,00, per lavori di adeguamento della rete idrica comunale;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale, in data 22/12/2006, prot. N. 9888, ha trasmesso il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali, per l'importo complessivo di €. 1.144.000,00;

Che, il progetto di cui sopra, è stato approvato con delibera di G.M. n. 167 del 28/12/2006;

Che con determinazione del responsabile del servizio n. 51 del 08/03/2007, venne approvato il bando di gara e venne indetta asta pubblica per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Che con determinazione del sottoscritto n. 94 del 24/04/2007, detti lavori, a seguito di asta pubblica, sono stati affidati alla ditta Tecnostruzioni s.r.l. via Collepiano Torrecuso (BN), che ha presentato l'offerta di ribasso di **€. 589.429,79** corrispondente ad una percentuale di ribasso del **34,623 %**;

Che la Regione Campania, settore ciclo Integrato delle Acque Napoli, con decreto n. 645 del 18/09/2007, ha approvato l'ammissione al finanziamento definitivo relativo al POR, misura 1.2, seconda fase dell'intervento di che trattasi post gara rimodulati;

Che, il sottoscritto con nota prot. N. 9509 del 09/10/2007 ha richiesto, alla Regione Campania, settore ciclo Integrato delle Acque Napoli la somministrazione di un primo acconto, pari al 30% del quadro economico dei lavori ridefinito;

Che la Regione Campania, settore ciclo Integrato delle Acque Napoli, a seguito della richiesta di cui in precedenza, ha provveduto ad accreditare presso il tesoriere dell'Ente, la somma di €. 248.077,97, necessaria per il pagamento del primo SAL dei lavori eseguiti, delle competenze tecniche per la Direzione dei Lavori al primo SAL nonché delle competenze tecniche per progettazione interna;

Che con determinazione n. 11 del 14/01/2008, è stato approvato il **primo SAL** e relativo certificato di pagamento, per i lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali e liquidato alla ditta Tecnostruzioni s.r.l. via Collepiano Torrecuso (BN) la somma di €. 197.661,17 I.V.A. compresa;

Che il Direttore dei Lavori, ing. Pietro D'Orazio, da Aversa, ha trasmesso, in data 14/03/2008, prot. N. 2575, gli atti attinenti alla perizia di variante dei lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali;

Che durante l'esecuzione delle opere di che trattasi si sono riscontrate condizioni tali da richiedere la necessità della predisposizione di una variante in corso d'opera, nel rispetto dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 e precisamente, adeguamento edilizio in corrispondenza degli accessi carrabili ad alcuni fabbricati, realizzazione di alcune caditoie collegate alla rete fognaria in quanto alcune zanelle si trovano in corrispondenza di pali dell'illuminazione pubblica, alloggiamento di tubazione da 110 mm su via Cavour in quanto la rete idrica di via Cavour è collegata alla parte Nord del centro abitato ed è interessata da una notevole portata. Sistemazione area antistante la scuola elementare;

Che tali operazioni saranno in parte coperte dall'utilizzo del 5% ed in parte dalla eliminazione di alcune opere quali: pavimentazione in basolato in via Mazzini adiacente palazzo Ducale, considerando in sostituzione pavimentazione in asfalto eliminazione delle opere in basolato su via Tasso e via Cavour;

Che si rende necessaria, la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la variante in corso d'opera è ammessa, in quanto per cause impreviste e imprevedibili senza aumento di costo significativo, si ha un miglioramento nella qualità dell'opera, che non altera l'impostazione progettuale iniziale, ed è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

L'importo totale dei lavori è contenuto nell'importo contrattuale, ovvero nei limiti di spesa di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e trova copertura nell'importo stanziato, il quadro economico originario rimodulato e inviato alla Regione Campania e di perizia di variante sono i seguenti:

<b>QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO RIMODULATO</b>	
Importo lavori a misura, di cui € 12.553,33 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 601.983,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
I.V.A. al 10% sui lavori	<b>€ 60.198,31</b>
Spese tecniche per Direzione dei Lavori, contabilità e misure coordinatore per la sicurezza, compreso CNPAIA	<b>€ 94.150,00</b>
I.V.A. 20% su spese tecniche e CNPAIA	<b>€ 18.830,00</b>
Spese per progettazione interna 2% sui lavori	<b>€ 18.282,78</b>

Imprevisti ed allacciamenti	<b>€ 7.184,11</b>
Residuo da ribasso	<b>€ 343.371,68</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.144.000,00</b>

<b>QUADRO ECONOMICO RIPIELOGATIVO (VARIANTE)</b>	
Per lavori al netto del ribasso di cui €12.553,33 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 631.598,37</b>
<b>Per somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
<b>1)</b> Per I.V.A. sui lavori al 10%	<b>€ 63.159,84</b>
<b>2)</b> Per spese RUP e progettazione interna	<b>€ 18.282,78</b>
<b>3)</b> Per spese tecniche Direzione dei Lavori, resp. sicurezza coordinamento in fase di esecuzione D.Lgs. 494/96 compresi oneri per perizia di variante al netto del ribasso	<b>€ 74.680,41</b>
<b>4)</b> Per inarcassa, I.V.A su voce 3 e I.V.A. inarcassa	<b>€ 16.728,41</b>
<b>5)</b> per allacciamenti	<b>€ 22.476,74</b>
<b>IN UNO</b>	<b>€ 195.328,18</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 826.926,55</b>
Importo programmato	<b>€ 1.144.000,00</b>
Economie	<b>€ 317.073,45</b>

Che le opere in variante, come si evince dalla relazione tecnica e dal confronto dei quadri di cui sopra, comportano una ulteriore spesa di € 29.615,25 oltre I.V.A. al 10% pari a 2.961,53 per un totale di € 32.576,78 e rientrante all'interno del 5% dell'importo contrattuale;

Ritenuto dover approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di che trattasi;

Visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 15/05/1997 n. 127

Visto il D.lgs. 163/2006

Visto il D.lgs. 113/2007

## **PROPOSTA DI D E L I B E R A**

Per quanto detto in narrativa che si intende qui richiamata:

- 1.** Approvare la perizia di variante suppletiva, relativa ai lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali, per una ulteriore spesa di € 29.615,25 oltre I.V.A. al 10% pari a 2.961,53 per un totale di € 32.576,78 e rientrante all'interno del 5% dell'importo contrattuale.
- 2.** Imputare la somma di € 32.576,78 I.V.A. compresa, al capitolo PEG n. 3280, RR.PP. 2006, bilancio 2008.

### **La Giunta Comunale**

**Vista** la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

**Ritenuto** di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

## **D e l i b e r a**

**Di approvare** la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell'area tecnica, Donato Ausilio, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

**Di non assoggettare** il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. di Caserta, per effetto dell'approvazione della Legge costituzionale n° 3 del 18.10.2001, di modifica del titolo 5° della parte 2<sup>^</sup> della Costituzione comportante, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che prevede il controllo di legittimità dei Co.Re.Co. sugli atti degli EE.LL., giusta delibera n° 6085 del 9.11.2001 della Giunta regionale inerente la cessazione da parte dei Co.Re.Co. e sue sezioni provinciali ex L.R. 21/1993 dell'attività di controllo anzidetta, il tutto come comunicato con nota n° 4650/SP del 14.11.2001 della Giunta regionale della Campania – Assessorato al sistema delle autonomie e risorse umane

**Di incaricare** il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

**Dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto** Approvazione perizia di variante suppletiva per i lavori di adeguamento della rete idrica in varie strade comunali.

---

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**  
 **Parere sfavorevole**

Carinaro, li 17/04/2008

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Donato Ausilio)

---

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**  
 **Parere sfavorevole**  
 **Parere irrilevante**

Carinaro, li 21/04/2008

Il Responsabile del Servizio  
(Arturo Barbato)

---

***PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE***

**Il Segretario Comunale**

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, li 21/04/2008

Il Segretario  
(d.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio)