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Realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana — Modalita di
presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie fissate in 24,5 milioni di euro per I’anno 2024 dall’articolo
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1. Premessa

Il seguente documento contiene il Cronoprogramma per i lavori di Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana presso le aree

comunali di Carinaro.
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2. Cronoprogramma

CARINAROIN SICUREZZA

)

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

MINISTERO
DELL'INTERNO

Faeabizzazione del sistema di videosorveghianza ternitonale & di nilevamento ded transif veicolan per la sicurezza wbana
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1 1 Realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e 1209
di rilevamento dei transiti veicolan per la sicurezza urbana
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2 2 Verbale Inizio Lavori 120 g

3 21 Approwggionamento Materali g

4 22 Laworazioni S0g

5 221 Allestimanio Sala CED e Sala Supenvisions 25g

] 222 Allestimento nfrastrutiure di sostegnoe per Sistema di 45 g
Videosorveglianza

T 223 Posa in Opera di telecamere & Quadri Postazioni di i5g
Ripresa

B 224 Installazione e Configurazione Sistema Centrale Jog

] 2241 Installazione apparatl di videosonveglianza (Server, 10 g

Storage, Work Station, VideoWWall)

[0 | 2242 Configurazione dellintero sistema WMS Ag
[ 11| 2243 ‘erifica dei puntamenti delle singole telecamene 49
[12 | 2244 Definizione delle politiche di registrazione 49
[13 | 2245 Configurazione Firewall a servizio dellinteroperabilita ag
del sistema di videosorveglianza
14| 2248 Configurazione piattaforma di monitoraggio ag
[15 | 2247 Test e Verffiche Funzionali ag
[ 18 | 3 Verbale di Ultimazione Lavori 0g
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