A. Importo dei Lavori e delle forniture

QTE POST GARA

QTE VARIANTE

A.1 |Importo dei lavori a base d'asta
o P 33.000,00
L
g K A.2 [Importo lavori complementari
L
E o A.3 [Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( non compresi in 99100
=T AL) ’
= E ©) Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)
-5z € 33.991,00
< WL
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 [Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
B.2 [Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
B.3 |Allacciamento ai pubblici servizi 1.200,00
i
z
% B.4 |Imprevisti 734,40
E B.5 |Acquisizione aree o immobili
‘é’ B.6 [Accantonamento di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 20
s
= Spese per attivita di R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
< 3.200,00
-
m B.7 [Spese per attivita di consulenza o di supporto, compresi oneri
S R.U.P.di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
% B.7.2 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113, comma 4
N B.8 |Spese per commissioni giudicatrici
n —
g B.9 [Spese per pubblicita ANAC
(2] Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
2 B.10 previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
m =7 lamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
§ specialistici
O Totale Somme a disposizione dell'’Amministrazione
‘D’g (B1+....+B10) € 513440
C. LV.A.
C.1 |L.V.A. su Lavori e Forniture 10% 3.399,10
C.2 .
I.V.A. su Imprevisti 10%
C.3 |Oneri previdenziali 4%
< C.4 |I.V.A. su Spese Tecniche ed Oneri Previdenziali 22%
= Totale Somme [.V.A. (C1+C2+C3+C4)
. € 3.399,10
O
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)
42.524,50

RIBASSO
3,90% € 31.713,00
€ 1.287,00
€ 991,00
€ 32.704,00
€ 1.200,00
€ 734,40
€ 3.200,00
€ 5.134,40
€ 3.270,40
€ 3.270,40
€ 41.108,80
ECONOMIE DI GARA € 1.415,70

RIBASSO
3,90% € 33.000,00
-€ 1.287,00 | € 31.713,00
€ 991,00
€ 32.704,00
€ 358,56
€ 679,82
€ 3.200,00
€ 4.238,38
€ 3.270,40
€ 35,86
€ 128,00
€ 732,16
€ 4.166,42
€ 41.108,80
ECONOMIE DI GARA € 1.415,70




