



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

COPIA

Deliberazione del Commissario Straordinario *Con Poteri di Giunta Comunale*

N. 25 DEL 07-05-2024

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA RETE FOGNARIA NEI PRESSI DEL PONTE DI VIA PIAVE" CUP: H54H20000830001 ATTO DI INDIRIZZO ALLA REDAZIONE DI UNA VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO.

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di Maggio, alle ore 11:00, Il Commissario Straordinario dott. Biagio del Prete, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31.01.2024, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Salvatore Capoluongo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato. Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LL.PP. E MANUTENZIONE

VISTO il Decreto n. 17 del 25/10/2023 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – LL.PP. e Manutenzione

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 01 del 11/03/2024 con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica – LL.PP. e Manutenzione di cui al Decreto n. 17 del 25/10/2023;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 26/10/2023 con la quale il Responsabile di cui al succitato decreto viene nominato RUP

VISTO

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e i suoi allegati;

PREMESSO CHE:

- con decreto del 23 febbraio 2021 del Ministero degli interni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il comune di Carinara all'Allegato 3 è risultato beneficiario di un contributo, previsto dall'art. l, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari ad **€ 1.250.000,00** per la messa in sicurezza idraulica della rete fognaria nei pressi del ponte ferroviario di via Piave;
- in data 28/07/2022 con Delibera di G.C. n. 63 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, inerente la "Messa in sicurezza idraulica della rete fognaria nei pressi del ponte di via Piave", CUP: H54H20000830001, elaborato dal tecnico esterno, incaricato con Determina n. 169 del 15/07/2021, e consegnato in data 18/02/2022;
- in data 04/11/2022 con Determina n. 203 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori, CIG: 9362436E96, all'operatore economico **Building & Design 2008 s.r.l.**, con sede in Villa di Briano (CE) alla via L. Apuleio n. 10, C.F./P.IVA 03443200617, per complessivi **€ 962.952,771**, di cui € 850.113,33 per lavori, € 25.298,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 87.541,16 per IVA al 10%;
- in data 26/04/2023 è stato redatto Verbale dei lavori in via d'urgenza a firma dell'allora RUP pro-tempore in qualità di direttore dei lavori;
- in data 29/06/2023 con Determina n. 200 è stato affidato all'ing. Vincenzo Antonio Landino il servizio di Direzione dei Lavori e C.S.E. dell'appalto *de quo*;

CONSIDERATO CHE:

- dall'analisi globale del progetto definitivo/esecutivo si evince che il progettista, valutata la presenza di infrastrutture interferenti con l'esecuzione dell'appalto, aveva previsto operazioni di spostamento dei sottoservizi in sinergia con i soggetti ad essi competenti;
- la presenza di tali interferenze ha rappresentato un impedimento oggettivo al concreto inizio dei lavori che da subito ha determinato una lunga fase di stallo;
- l'Ufficio Tecnico del comune di Carinara, a seguito della nota prot. n. 7308 dell'11/07/2023, della nota prot. n. 9910 del 05/10/2023 e della nota prot. 11004 del 02/11/2023, è riuscito ad interagire con i soggetti competenti, in particolare con ENEL distribuzione e 2iReteGas;

DATO ATTO CHE dagli incontri con i rappresentanti dei succitati soggetti coinvolti si è potuto constatare che le eventuali operazioni di spostamento dei sottoservizi avrebbero richiesto tempi non compatibili con il cronoprogramma dei lavori e conseguentemente con quelli imposti dalla misura di finanziamento;

DATO ATTO CHE dal confronto tra RUP, progettista e direttore dei lavori è emerso che, stante la soluzione progettuale appaltata, non vi sono possibilità di esecuzione senza le operazioni di spostamento dei sottoservizi;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'elaborazione di una soluzione progettuale, che determinerebbe anche una variante sostanziale del progetto appaltato ma che consentirebbe di evitare le operazioni di spostamento dei sottoservizi e conseguentemente non determinare situazioni pregiudizievoli per l'Ente in merito alla perdita del finanziamento;

PRESO ATTO CHE con nota prot. 2554 del 14/03/2024 il direttore dei lavori ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dagli incarichi affidati;

VISTA la Relazione di variante allegata alla presente proposta di delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE le premesse che sono parte integrante e sostanziale del deliberato;

DI PRENDERE ATTO della Relazione istruttoria di variante, redatta dall'UTC nella persona del responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica, arch. Sergio Maggiobello, allegata al presente deliberato;

DI DARE indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica alla redazione di una variante sostanziale del progetto "Messa in sicurezza idraulica della rete fognaria nei pressi del ponte di via Piave", CUP: H54H20000830001, al

fine di superare la situazione di stallo in cui si trova l'appalto;

DI DEMANDARE il Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre e di elaborare tutti gli atti necessari e conseguenziali utili alla redazione della variante, anche avvalendosi di professionalità esterne, e valutando anche eventuali acquisizioni al patrimonio comunale che possano facilitare e migliorare il risultato dell'intervento finale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Biagio del Prete

Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Capoluongo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Capoluongo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ [X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ [] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
f.to dott. Salvatore Capoluongo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Proposta di COMMISSARIO GIUNTA

UFFICIO TECNICO
Proposta n° 27/2024

**OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA RETE FOGNARIA NEI PRESSI
DEL PONTE DI VIA PIAVE" CUP: H54H20000830001 ATTO DI INDIRIZZO ALLA
REDAZIONE DI UNA VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒

Favorevole

☐

Contrario

, li 30-04-2024

Il Responsabile del Servizio

MAGGIOBELLO SERGIO



Proposta di COMMISSARIO GIUNTA

UFFICIO TECNICO
Proposta n° 27/2024

**OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA RETE FOGNARIA NEI PRESSI
DEL PONTE DI VIA PIAVE" CUP: H54H20000830001 ATTO DI INDIRIZZO ALLA
REDAZIONE DI UNA VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☐

Favorevole

☐

Contrario

☒

Non Necessario

, li 02-05-2024

Il Responsabile

BARBATO CARLO NICOLA



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. DEL 07-05-2024

Assunta con i poteri di Giunta Comunale

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA RETE FOGNARIA NEI PRESSI DEL PONTE DI VIA PIAVE" CUP: H54H20000830001 ATTO DI INDIRIZZO ALLA REDAZIONE DI UNA VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 08-05-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 23-05-2024,

Addì, 08-05-2024

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGI BARBATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.