



COMUNE DI CARINARO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 130 del 24 ottobre 2008

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione, per i lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero.

L'anno **duemilaotto** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **14.05** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Capece Raffaele	Assessore		SI
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Parente Giovanni	Assessore	SI	
- Barbato Domenico	Assessore		SI
- Capoluongo Bruno	Assessore	SI	
TOTALE		5	2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



Comune di Carinaro

AREA TECNICA

Proposta di delibera

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero.

Il responsabile dell'Area tecnica

Nella persona del Geom. Donato Ausilio, giusto incarico ricevuto con decreto del Sindaco n. 3 del 02/01/2008

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINA

Premesso:

Che con nota n. 004485 del 07/05/2007, la Regione Campania ha comunicato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 578 del 04/04/07 e con successivo D.D. n. 885 del 05/04/2007, sono stati approvati i piani di finanziamento per investimenti ed opere pubbliche di interesse degli Enti locali per l'anno 2007, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. 51/78, dell'art. 5 co. 1 della L.R. 8/04 e dell'art.5 della L.R. 1/07;

Che con tali piani, sono stati concessi al Comune di Carinaro, i contributi del 5% annuo, per un massimo di venti anni, sugli investimenti autorizzati;

Che i piani di finanziamento di cui sopra, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/07, prevedono fondi destinati al Comune di Carinaro pari a € 245.398,77 e € 311.543,48 per un totale di € 556.942,25;

Che l'investimento autorizzato per la contrazione dei mutui con la Cassa DD.PP. S.p.A. o altro istituto mutuante riguarda opere di illuminazione pubblica;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale, in data 25/07/2007, prot. N. 007277, ha trasmesso il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero, per l'importo complessivo di € 105.000,00

Che con delibera di G.M. n. 115 del 25/10/2007, immediatamente eseguibile, venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero;

Che, con determinazione del sottoscritto n. 102 del 09/04/2008 è stato contratto, con la Cassa DD.PP. S.p.A. il prestito, di €. 105.000,00, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L., con posizione 4511243;

Che con determinazione del responsabile del servizio n. 156 del 06/05/2008, venne approvato l'invito di gara ufficiosa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Che, con invito prot. N. 4142 del 12/05/2008, regolarmente notificato alle ditte interessate, vennero invitate n. 26 ditte a presentare il proprio plico, contenente l'offerta e la documentazione richiesta, entro le ore di ufficio del giorno 05/06/2008;

Che con determinazione n. 231 del 16/06/2008, i lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero, sono stati affidati alla ditta Guida Impianti s.r.l. via Gramsci n. 3 Frattaminore (NA), che ha presentato l'offerta di ribasso di **€ 52.650,00**, corrispondente ad una percentuale di ribasso del 19,00 %;

Che con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 242 del 24/06/2008, è stato affidato, all'ing. Vittorio Felicità, con studio professionale in via Mancone, n° 60 Aversa, l'incarico professionale concernente la direzione dei lavori, coordinamento e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del DLgs. 81/2008), contabilità e misura dei lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero;

Che il direttore dei lavori, nella persona dell'ing. Vittorio Felicità, con studio professionale in via Mancone, n° 60 Aversa, ha trasmesso una perizia di variante suppletiva prot. n. 9075 del 14/10/2008, in quanto nell'esecuzione dei lavori di che trattasi, allo scopo di mettere in sicurezza l'impianto dell'intero rione cimitero, si rende necessaria la sostituzione dei sostegni dei corpi illuminanti anche delle limitrofe arterie in quanto insicuri perchè attaccati dalla ruggine alla base a contatto con la sede stradale;

Che tale perizia di variante prevede la sostituzione dei cavi elettrici e dei corpi illuminanti con apparecchi rispondenti ai requisiti normativi in materia di inquinamento luminoso e più efficienti in termini di resa luminosa;

Che si rende necessaria, la redazione di una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006, la variante in corso d'opera è ammessa, in quanto per cause impreviste e imprevedibili, senza aumento di costo significativo, si ha un miglioramento nella qualità dell'opera che non altera l'impostazione progettuale iniziale, ed

è nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

L'importo totale dei lavori è contenuto nell'importo contrattuale, ovvero nei limiti di spesa di cui all'art. 132 comma b del DL.gs. 163/2006 e trova copertura nell'importo stanziato, il quadro economico originario è il seguente:

QUADRO ORIGINARIO	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 65.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.950,00
I.V.A. al 20% sui lavori	€ 13.000,00
I.V.A. al 20% oneri sicurezza	€ 390,00
Spese R.U.P. al 2%	€ 1.339,00
Imprevisti	€ 3.250,00
Allacci	€ 12.115,00
Spese tecniche	€ 6.500,00
Inarcassa (2% spese tecniche)	€ 130,00
Per I.V.A. su oneri tecnici e Inarcassa (20%)	€ 1.326,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 105.000,00

il quadro economico riepilogativo di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI VARIANTE		
Importo totale lavori di perizia (di cui per oneri sicurezza € 1950,00)		€ 63.431,43
D) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
C1) Per I.V.A. al 20% sui lavori	€ 12.296,29	
C2) I.V.A. al 20% su oneri sicurezza	€ 390,00	
C3) Spese R.U.P. art. 92 - DL.gs. 163/2006 (calcolate sull'importo lordo dei lavori pari ad € 77.853,01)	€ 1.557,07	
C4) Imprevisti	€ 3.250,00	
C5) Allacci	€ 12.115,00	
C6) Spese tecniche	€ 6.500,00	
C7) Inarcassa (2% su C6)	€ 130,00	
C8) Per I.V.A. su oneri tecnici	€ 1.326,00	
C9) Residuo da ribasso	€ 4.004,21	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 41.568,57	€ 41.568,57
TOTALE GENERALE		€ 105.000,00

Che le opere in variante, comportano una ulteriore spesa di **€ 8.831,43** al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 20% pari a € 1.766,29 per un totale di € 10.597,72;

Che ai sensi del D.M. 19.04.2000 n. 145 art. 10 (variazione al progetto appaltato) e per le sole ipotesi previste dall'art. 132 comma b, del DLgs. 163/2006 la stazione appaltante

durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;

Ritenuto dover approvare la perizia di variante suppletiva e lo schema di atto di sottomissione dei lavori di che trattasi;

Visto l'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 15/05/1997 n. 127;

Vista il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, Approvare la perizia di variante suppletiva e schema di atto di sottomissione, che allegata alla presente forma parte sostanziale e integrante, relativa ai lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero, per una ulteriore spesa di **€ 8.831,43** al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 20% pari a € 1.766,29 per un totale di € 10.597,72.

2. Dare atto che la spesa farà carico al capitolo al capitolo PEG n. 309700, RR.PP. 2007, bilancio 2008.

**Il Responsabile dell'area tecnica
(Geom. Donato Ausilio)**

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile dell'Area Tecnica, Donato Ausilio, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, nei limiti di rispettiva competenza del sottoscritto.

Carinaro 22/10/2008

Il Responsabile del servizio
(Donato Ausilio)

La Giunta comunale

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanime espressi nei modi e forme di legge;

D e l i b e r a

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell'area tecnica, Donato Ausilio, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di non assoggettare il presente provvedimento al controllo preventivo di legittimità del Co.Re.Co. di Caserta, per effetto dell'approvazione della Legge costituzionale n° 3 del 18.10.2001, di modifica del titolo 5° della parte 2^ della Costituzione comportante, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che prevede il controllo di legittimità dei Co.Re.Co. sugli atti degli EE.LL., giusta delibera n° 6085 del 9.11.2001 della Giunta regionale inerente la cessazione da parte dei Co.Re.Co. e sue sezioni provinciali ex L.R. 21/1993 dell'attività di controllo anzidetta, il tutto come comunicato con nota n° 4650/SP del 14.11.2001 della Giunta regionale della Campania – Assessorato al sistema delle autonomie e risorse umane

Di incaricare il responsabile dell'area tecnica, nella persona del sig. Donato Ausilio, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Approvazione perizia di variante suppletiva e schema atto di sottomissione per i lavori di ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione del rione cimitero.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- ☒ **Parere favorevole**
☐ **Parere sfavorevole**

Carinaro, lì 22/10/2008

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Donato Ausilio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- ☐ **Parere favorevole**
☐ **Parere sfavorevole**
☒ **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 22/10/2008

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE

Il Segretario Comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, lì 24/10/2008

Il Segretario
(dott. Salvatore Capoluongo)