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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

ADDENDUM ALI’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “ASILO
NIDO CARINARO”, CUP H55E220003500006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n.
48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento 1.1 “Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione
europea — Next Generation EU
tra

il Ministero dell’istruzione e del merito — C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza

il Soggetto attuatore, Comune di Carinaro — C.F. 81001470616, del progetto “ASILO NIDO
CARINARQO” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Nicola Affinito in qualita di legale rappresentante
dell’ente Comune di Carinaro, con sede legale in Carinaro, via PIAZZA MUNICIPIO, n. 1 Cap 81032
(di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione ¢ modificato dal

seguente:

Aggiudicazione det lavori Entro il 20 giugno 2023* — Determina di aggiudicazione
Milestone UE
*30 giugno 2023 — Milestone UE per
gli enti locali che hanno aderito
all’accordo con Invitalia

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 — Verbale di ultimazione dei
Milestone ITA lavori

Collaudo dei lavori Entro i 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

Articolo 2



By
FUTURA F:RUTAUA b boMANI

u vions Eurapea g _?’ PNV AR | ] [Ialmdnmam

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:

“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di
affidamento diretto) restano nella disponibilita dell’ente locale, previa specifica autorizzazione da
parte dell’Unita di Missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il punto 6 dell’articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso
d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, ¢ soppresso.
Articolo 4
(Efficacia)
1.

11 presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE PER IUNITA DI MISSIONE DEL PNRR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
Nicola Atfinito COORDINATORE DELI’UNITA DI MISSIONE

Simona Montesarchio
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